

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом директора Второй
Санкт-Петербургской Гимназии
от 06.05.2022 №142-ах

План мероприятий по подготовке к введению в Гимназии ФГОС 2021

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ожидаемые результаты	Ответственные
1. Организационное и нормативное обеспечение				
1.1	Создание рабочей группы по вопросам обеспечения мероприятий по введению и реализацию ФГОС 2021	До 16 мая 2022	Приказ Положение о рабочей группе.	Мардер Л.М. Лаевская Н.Г.
1.2	Разработка организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности Гимназии при реализации ФГОС 2021	До 16 мая 2022	План мероприятий по подготовке к введению ФГОС 2021	Лаевская Н.Г. Левадная С.А. Петруль А.Н.
1.3	Разработка и утверждение локальных нормативных актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС 2021	Май – август 2022	Локальные акты	Борошко Ю.В. Иванцова О.Г. Левадная С.А. Петруль А.Н.
1.4	Разработка проектов учебных планов НОО и ООО в соответствии с требованиями ФГОС 2021	До 30 мая 2022 До 16 мая 2022	Учебный план ООО. Учебный план НОО.	Докучаева Н.Б. Левадная С.А.
1.5	Разработка образовательной программы НОО в соответствии с требованиями ФГОС 2021	До 30 мая 2022	Образовательная программа НОО	Борошко Ю.В. Коричева Н.А. Левадная С.А. Петров М.В. Петруль А.Н.

1.6	Разработка образовательной программы ООО в соответствии с требованиями ФГОС 2021	До 30 июня 2022	Образовательная программа ООО	Борошко Ю.В. Петруль А.Н.
1.7	Актуализация Положения о ВСОКО в соответствии с требованиями ФГОС и ПООП и рекомендациями Минпросвещения России и Роспотребнадзора по основным подходам к формированию графика оценочных процедур	До 30 июня 2022	Положение о ВСОКО	Борошко Ю.В. Коричева Н.А. Левадная С.А. Петров М.В. Петруль А.Н.
1.8	Проведение классных родительских собраний в 1-х и 5-х классах по подготовке к введению ФГОС в соответствии с требованиями ФГОС 2021 с 1 сентября 2022 года	До 30 мая 2022	Протоколы классных родительских собраний в 1-х и 5-х классах	Борошко Ю.В. Левадная С.А. Классные руководители
1.9	Рассмотрение вопросов подготовки и введения ФГОС 2021 на педагогических советах, методических советах, заседаниях предметных кафедр	Июнь, август 2022 и далее регулярно	Информирование педагогических работников по вопросам введения ФГОС 2021	Мардер Л.М. Юркова Т.А.
1.10	Разработка рабочих программ по предметам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности, для 1-х и 5-х классов в соответствии с ФГОС 2021	До 26 августа 2022	Рабочие программы	Баранова Ю.А. Данилов С.В. Миронова О.П. Петруль А.Н. Семёнова Н.Н.
1.11	Разработка рабочей программы воспитания	До 26 августа 2022	Рабочая программа воспитания	Петров М.В. Савина А.Р.
1.12	Проведение самодиагностики готовности к введению ФГОС 2021	До 1 сентября 2022	Аналитическая справка о готовности к введению ФГОС 2021, в том числе ресурсного обеспечения.	Левадная С.А. Петруль А.Н.
1.13	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней, обеспечивающих переход на ФГОС 2021	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней, обеспечивающих реализацию	Лаевская Н.Г.

			ФГОС 2021	
1.14	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Ежегодно	Аналитическая справка	Борошко Ю.В. Коричева Н.А. Левадная С.А. Петруль А.Н.
2. Научно-методическое сопровождение				
2.1	Координация взаимодействия Гимназии и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта.	По мере необходимости	Модели сетевого взаимодействия. Договоры о сетевом взаимодействии.	Петухова И.В.
2.2	Организация включения в деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков, материалов, размещённых на федеральном сайте «Единое содержание образования»	Август 2022	Снижена нагрузка учителя при подготовке к уроку. Аккумулированы эффективные приёмы и методы обучения на единой цифровой платформе.	Баранова Ю.А.
2.3	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	По отдельному плану	Повышение качества образования.	Маркова Н.В.
2.4	Организация использования учителями федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	Постоянно	Обучающиеся умеют решать задачи с различными формулировками заданий.	Маркова Н.В.
3. Кадровое обеспечение				
3.1	Повышение квалификации учителей начальной и основной школы и членов администрации по вопросам введения и реализации ФГОС 2021	В течение всего периода	Подготовка руководящих и педагогических работников Гимназии к введению ФГОС 2021. Документы о повышении	Лернер М.П.

			квалификации.	
3.2	Обеспечение психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений; вариативность форм психолого-педагогического сопровождения (профилактика, диагностика, консультирование, просвещение)	В течение всего периода	Планы специалистов Службы сопровождения	Голунова О.Г. Украинец О.В.
4. Материально-техническое обеспечение				
4.1	Анализ соответствия материально-технической базы Гимназии для реализации ФГОС 2021	Ежегодно до 1 сентября	Аналитическая справка об оценке условий Гимназии с учетом требований ФГОС 2021	Макарова А.В. Титова Е.В.
4.2	Комплектование библиотек учебниками по всем предметам учебных планов для реализации ФГОС 2021 в соответствии с федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября	Аналитическая справка о комплектовании библиотек учебниками по всем предметам учебных планов для реализации ФГОС 2021 в соответствии с федеральным перечнем учебников	Вальчук М.К.
5. Информационное обеспечение				
5.1	Размещение ФГОС–2021 в подразделе «Образовательные стандарты и требования» раздела «Сведения об образовательной организации»	До 16 мая 2022	Информация на сайте Гимназии	Баранова Ю.А.
5.2	Размещение ООП НОО и ООП ООО, разработанные по ФГОС–2021 в подразделе «Образование» раздела «Сведения об образовательной организации»	До 30 июня 2022	Информация на сайте Гимназии	Баранова Ю.А.